
MDPA - PLANNING SYNTHETIQUE PREVISIONNEL : redémarrage en Septembre 2023 

Tâches

Fermeture "entrées" du bloc 15

Forages restants Bloc 15 (côté RAT1)

Reprises éventuelles des forages d'injection (A6B16+AJ1T)

Remblayage bloc 15

Remblayage bloc 16 Antennes NORD

BARRAGE 1

     Scan 3D de contrôle + interprétation

     Installation + Mise en place ventilation secondaire

     BARRAGE 1B

     BARRRAGE 1A

     BARRAGE 1C

BARRAGE 2

     Scan 3D de contrôle + interprétation

     BARRRAGE 2B

     BARRRAGE 2A

     BARRRAGE 2C

Remblayage bloc 26 Nord

Réalésage A4 B16

Comblement A6 B16

BARRAGE 3

     Enlèvement boulons métalliques

     BARRAGE 3B

     Creusement niche drainante

     BARRAGE 3A

     BARRAGE 3C

BARRAGE 4

Remblayage Vam RAS 2 et Vam RAT 2 (partie nord)

BARRAGE 5

Bures barrage 5

Remblayage Vam RAS 2 et Vam RAT 2 (partie sud) + B25

BARRAGE 6

BARRAGE 7

Remblayage bloc 26  partie sud

Comblement au sel A1 B26

Comblement au sel A4 B26

Remblayage bloc 16  partie nord

Comblement au sel A4 B16

BARRAGE 8

BARRAGE 9

     Travaux préparatoires

     Renforcement/boulonnage + mise en sécurité toit

     BARRAGE 9A

     BARRAGE 9B

     BARRAGE 9C

Remblayage AQ2 + Vam AJ1T et AJ1D Nord

Remblayage Vam AJ1T et AJ1D SUD

BARRAGE 10

     Travaux préparatoires

     Renforcement/boulonnage

     BARRAGE 10A

     BARRAGE 10B

     BARRAGE 10C

Remblayage bloc 16 SUD

Remblayage RAT 1 Nord + Crossing

Comblement au sel galerie Vam RAT1 SUD

Remblayage AQ1T et AQ1D

Remblayage AQ0

BARRAGE 11

     Travaux préparatoires

     Renforcement/boulonnage

     BARRAGE 11A

     BARRAGE 11B

     BARRAGE 11C

BARRAGE 12

     Travaux préparatoires

     Renforcement/boulonnage + mise en sécurité toit

     BARRAGE 12A

     BARRAGE 12B

     BARRAGE 12C

Repli machines de production
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