



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ÉNERGIE

Direction régionale de  
l'environnement, de  
l'aménagement et du logement  
Alsace

Wittelsheim, le 23 mars 2015

Service Risques  
Technologiques

Secrétariat COPIL- CLIS

**Nos réf. : 2296\_2015\_03-23 CSS MDPA CR CST**

**Vos réf. :**

**Affaire suivie par : G. WOLF**

[gilbert.wolf@developpement-durable.gouv.fr](mailto:gilbert.wolf@developpement-durable.gouv.fr)

**Tél. 03 88 13 06 26 – Fax : 03 88 13 05 60**

# CSS STOCAMINE

## Comité de suivi des travaux de déstockage

**25 février 2015**

**Compte rendu de la réunion**

## **ORDRE DU JOUR**

- Etat d'avancement des travaux de déstockage des déchets mercuriels dans le bloc 21,
- Etat des quantités de déchets reconditionnés, remontés au jour et expédiés dans les Mines allemandes,
- Prévision des travaux pour les semaines à venir
- Points divers

## **PARTICIPANTS**

- Présidence et introduction : Mme la Sous-préfète de Thann
- collège riverains : [yann.flory@orange.fr](mailto:yann.flory@orange.fr)
- collège élus : [yves.goepfert@mairie-wittelsheim.fr](mailto:yves.goepfert@mairie-wittelsheim.fr)
- collège administrations : [Gilbert.WOLF@developpement-durable.gouv.fr](mailto:Gilbert.WOLF@developpement-durable.gouv.fr)
- collège exploitant : [j.roman@mdpa.fr](mailto:j.roman@mdpa.fr)
- collège salariés : M Hecht (compte rendu adressé à [g.drendel@mdpa.fr](mailto:g.drendel@mdpa.fr))
- membre invité : M Heidenscheck [cgt.mdpa@wanadoo.fr](mailto:cgt.mdpa@wanadoo.fr)

Madame LAPARRE-LACASSAGNE, Sous-Préfète de Thann-Guebwiller accueille les participants pour cette réunion du comité de suivi du déstockage partiel des déchets mercuriels, et précise les points suivants :

- le règlement de la CSS Stocamine, créée par arrêté préfectoral du 16 juin 2014, a été adopté à l'unanimité, à l'occasion de la réunion plénière de la CSS du 03 octobre 2014. Ce règlement prévoit la mise en place de « groupes de travail techniques » à la demande d'au moins trois membres du bureau de la CSS, chargés d'étudier certains aspects de l'installation dans le but d'en rendre compte aux membres de la CSS.
- Lors de la réunion de la CSS du 04 avril 2014, il avait été acté qu'un groupe de travail serait créé pour le suivi des travaux de déstockage partiel des déchets mercuriels et arséniés, dans les blocs 21 et 22, en désignant un membre du bureau par collège. Ce comité (CST) s'est réuni une première fois le 9 juillet 2014 et un compte rendu de la visite de la zone de déstockage a été présenté à la CSS le 03 octobre 2014 (voir CR CSS du 08 octobre 2014)
- Avant de donner la parole aux membres du comité de déstockage, Mme Lacassagne rappelle qu'en application de l'article 5 du règlement intérieur, les membres des groupes de travail de la CSS doivent respecter la confidentialité des informations et des données auxquelles ils auront accès et réserver leurs comptes rendus aux membres de la CSS.
- Il est rappelé que le bureau de la CSS Stocamine est composé d'un représentant par collège, désigné par les membres de chacun des collèges :
  - pour le collège des administrations de l'Etat c'est la DREAL,
  - pour le collège des Elus : le Maire de Wittelsheim, M Goepfert et son suppléant sera M Vogt représentant le conseil général,
  - pour le collège des riverains : Mme Kieffer et M Flory suppléant,
  - pour le collège de l'exploitant : Mr Rollet et M Roman suppléant
  - pour le collège des salariés : Monsieur Hecht (délégué du personnel) et M Vonfelt suppléant.

Mrs Eidenschenck et Flory ont fait part de leur étonnement pour l'application de telles mesures .

Mr Roman a présenté ensuite l'état d'avancement des travaux de déstockage des blocs 21 et 22 conformément aux directives ministérielles. Une copie de la présentation est jointe au présent compte rendu.

Il convient de noter que le déstockage de 93 % des déchets mercuriels et arséniés concernera les blocs 12, 21, 22, et 23 et que le nombre de colis à déstocker est d'environ 7950 pour un tonnage total de 8516 tonnes représentant environ 47,6 tonnes de mercure. Pour obtenir ce résultat il conviendra de déplacer 15256 colis de déchets dont 1950 colis d'amiante.

A la date du 20 février 2015 :

- 198 colis de fûts uniquement (aucun big bag) avaient été extraits et reconditionnés
- 17 expéditions ont été réalisées à destination de la mine de la société GSE à Sondershausen,
- les fûts en conteneurs et palettes expédiés représentent environ 327 tonnes, soit environ 4 % de la masse de déchets à retirer.

Monsieur Roman a également décrit les désordres miniers qui ont été rencontrés dans les allées déstockées. Ces désordres se traduisent :

- dans toutes les allées par des fissurations transversales du toit ; celles-ci, plus marquées dans l'allée 3 du Bloc 21, ont donné lieu à un renforcement conséquent du toit par boulonnage, et à la mise en place de jauges de déplacement pour suivre leur évolution ;
- dans le deuxième tronçon de l'allée 2 du bloc 21, par un décollement du premier banc du toit ; ce décollement affecte l'allée sur toute sa largeur et sur une longueur d'au moins une dizaine de mètres, le banc décollé reposant par endroits sur les fûts ; pour pouvoir poursuivre les travaux dans cette allée, il est nécessaire de haver ce banc décollé après chaque cycle de déstockage s'effectuant front par front ; les travaux ont été interrompus dans l'attente de la livraison d'une machine d'abattage compacte.

Monsieur Roman indique que les travaux, dans ce contexte d'instabilité du toit, nécessiteront une grande attention, et pourront se trouver stoppés si la sécurité des opérateurs ne peut être assurée.

Mr Roman a présenté ensuite les travaux qui seront réalisés dans les prochaines semaines :

- déplacement des colis de réfiom pour pouvoir atteindre les colis de déchets à extraire,
- aménagement d'une nouvelle zone de reconditionnement des fûts équipée d'un pont roulant et de convoyeurs à rouleaux pour faciliter la manipulation des colis ,
- travaux miniers de sécurisation des allées ouvertes suite au déstockage,
- surveillances de la tenue des toits déconsolidés

Les membres du comité remercient M Roman pour cette présentation précise et complète et font part de leur souhait de participer à une nouvelle visite du fond.

Points divers